

ZPiOS-7321/1/2005

HARMONOGRAM PRZEBIEGU REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH mpzp „Fosfory”

- 11.04.2005r. - pismo Z Ch „Luboń” Sp. z o.o., w którym kierownictwo zakładu wnioskuje o sporządzenie planu miejscowego dla terenów będących w ich władaniu, jako uzasadnienie podano konieczność uporządkowania sposobu zainwestowania i kierunków rozwoju;
- 28.06.2005r. podjęcie uchwały nr XXXVII/181/2005 Rady Miasta Luboń o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów Z Ch „Luboń” wraz z otoczeniem wg załącznika graficznego;
- 28.07.2005r. – ogłoszenie/ obwieszczenie/ zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu mpzp „Fosfory”;
- 25.08.2005r. *podpisanie porozumienia pomiędzy kierownictwem Z Ch „Luboń”, a Biurem Projektów INTEGRA Sp. z o.o. w sprawie wykonania projektu planu;*
- 20.12.2005r. – *spisanie przedwstępnej umowy darowizny, w formie aktu notarialnego, pomiędzy kierownictwem Z Ch „Luboń” Sp. z o.o., a Burmistrzem Miasta Luboń, dotyczącej sposobu i formy przekazania planu miejscowego „Fosfory” na rzecz Miasta Luboń;*
- 22.05.2006r. – analiza projektu planu przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (wniesiono 7 uwag – protokół nr 3/2006);
- 29.05.2006r. – przedłożenie projektu Komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń (protokół nr 57/2006);
- 27.06.2006r. – 24.07.2006r. – opiniowanie i uzgadnianie projektu (uzyskano wszystkie opinie pozytywne i 9, na 14 wysłanych, uzgodnień pozytywnych przy czym należy zaznaczyć, iż ostatnie uzgodnienie pozyskano dopiero 12.02.2007r.);
- 21.07.2006r. – ponowna analiza projektu przez GKU-A i pozytywne zaopiniowanie (protokół nr 4/2006);
- 19.02.2007r. – ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu;
- 26.02.2007r. – 19.03.2007r. – wyłożenie do publicznego wglądu;
- 19.03.2007r. – dyskusja publiczna (7 uczestników), po której wpłynęły 3 zestawy uwag, w tym jeden zbiorowy – 5 wnoszących, na które Burmistrz wydał postanowienia pozytywne. Wprowadzone zmiany były na tyle istotne, że postanowiono powtórzyć postępowanie od ponownego wyłożenia do publicznego wglądu;
- 23.04.2007r. – ogłoszenie o II wyłożeniu do publicznego wglądu;
- 02.05.2007r. – 24.05.2007r. – II wyłożenie do publicznego wglądu;
 - 21.05.2007r. – dyskusja publiczna (3 zainteresowanych) – projekt przyjęty bez uwag;
 - 21.06.2007r. – złożenie projektu wraz z załącznikami w Biurze Rady Miasta Luboń;
 - 19.07.2007r. – sesja Rady Miasta Luboń

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Hubert Pralat